

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65
19 Seguridad y convivencia para todos	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65
103 Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)	\$24,722	\$22,015	89.05	\$26,728	\$23,620	88.37	\$20,575	\$18,577	90.29	\$24,027	\$23,174	96.45	\$24,335	\$5,828	23.95	\$120,386	\$93,213	77.43

Indicador(es)

(K) 198 Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	88.00%
al Plan de Desarrollo				88.00%	

Retrasos y soluciones: Se presenta diferencias en el decreto 563 de 2007 en cunato a indices de construccion e indices de ocupación
Suspensión cotratación por declaratoria de emergencia.

Al evidenciar todas las fallas presentadas, se comenzó a realizar seguimiento y comités de obra todas las semanas en las instalaciones de la UAECOB, se realizaron visitas periódicas a la obra, por parte del Director, la Subdirectora de Gestión Corporativa y personal del área de Infraestructura.
Una vez se reinicie el contrato se aumentarán los controles de la UAECOB a la interventoría y esta misma al contratista.

Avances y Logros: Por otro lado, una vez se reanude el contrato por los temas de la emergencia sanitaria y ya se cuenta con el concepto por parte de planeación Distrital, se continuará con la ejecución del contrato.
Se adelantaron diferentes actividades de prevención, mitigación del riesgo; es así como se han realizado el avance en la formulación de estudios previos en los procesos de contratación contemplados en el plan anual de adquisiciones y se ha realizado un impacto social mediante el desarrollo de sus procedimientos. Sin embargo es importante resaltar que a pesar de la emergencia presentada por COVID-19, la SGR, continúa con la ejecución de sus procesos y procedimientos en cuanto a la reestructuración y mejora continua.

Se realizaron las reuniones de las sesiones ordinarias en las cuales se presentó el reporte de los eventos forestales atendidos en el mes inmediatamente anterior a la reunión. Se consolidó, aprobó y publicó el informe de gestión 2019 de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Se consolidó el reporte del Plan de Acción 2016 - 2020 de la CDPMIF, correspondiente a los avances realizados durante el primer trimestre de 2020.

Se cubrieron y se prestaron los servicios de verificación de condiciones y puestos fijo, para los eventos hasta el día 11 de Marzo ya que todo lo programado desde el 12 de Marzo hasta la fecha actual fue cancelado por el Decreto sanitario por el COVID-19.

Se realizo el proceso de adición y prorrogas a los procesos suscritos con el proposito de mantener de manera eficiente y eficaz la prestación del servicio.

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Adecuar 2 Estaciones de Bomberos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.05	0.01	20.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.24	24.00	0.65	0.00	0.00	2.00	1.35	67.50
		Recursos	\$28	\$17	60.65	\$131	\$131	100.00	\$557	\$534	95.84	\$3,089	\$2,843	92.02	\$3,506	\$6	0.17	\$7,311	\$3,531	48.29
(K)3	Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$19,123	\$17,368	90.82	\$8,807	\$8,807	100.00	\$6,297	\$6,117	97.13	\$8,140	\$7,700	94.59	\$4,525	\$0	0.00	\$46,892	\$39,991	85.28
(K)4	Garantizar 100 % la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	98.51	98.51	100.00	50.61	50.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$2,798	\$2,756	98.51	\$5,803	\$5,803	100.00	\$3,133	\$2,969	94.77	\$4,648	\$4,559	98.07	\$5,181	\$1,490	28.76	\$21,562	\$17,576	81.51
(K)5	Desarrollar 1 Programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 estaciones de bomberos y el comando	Magnitud	1.00	0.21	21.00	1.00	0.26	26.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	\$1,336	\$637	47.69	\$3,203	\$3,203	100.00	\$2,723	\$1,973	72.44	\$2,416	\$2,377	98.38	\$3,138	\$882	28.12	\$12,816	\$9,072	70.79
(K)6	Implementar 1 Programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates	Magnitud	1.00	0.82	82.00	1.00	0.63	63.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	\$1,064	\$979	91.94	\$6,783	\$5,449	80.33	\$5,697	\$4,843	85.01	\$5,724	\$5,696	99.52	\$7,435	\$3,450	46.40	\$26,704	\$20,417	76.46
(K)7	Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Magnitud	1.00	0.25	25.00	1.00	0.07	7.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$351	\$236	67.18	\$2,000	\$226	11.31	\$2,167	\$2,141	98.81	\$10	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$5,079	\$2,604	51.27
(S)9	Adecuar 1 Estacion de Bomberos, obras adicionales Estacion Bosa FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65																																																				
115 Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	\$0	\$0	0.00	\$760	\$760	100.00	\$264	\$235	89.12	\$887	\$739	83.33	\$659	\$141	21.32	\$2,571	\$1,875	72.95																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 210 Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>1.00</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>0.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>0.00</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	1.00	0.01	0.01	100.00%			2018	0.00	0.70	0.70	100.00%			2019	0.00	0.20	0.20	100.00%			2020	0.00	0.09	0.09	100.00%	★	100.00% ★	TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																		
2017	1.00	0.01	0.01	100.00%																																																																		
2018	0.00	0.70	0.70	100.00%																																																																		
2019	0.00	0.20	0.20	100.00%																																																																		
2020	0.00	0.09	0.09	100.00%	★	100.00% ★																																																																
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																																
Retrasos y soluciones:																																																																						
Avances y Logros: Resolución No. 232 del 04 de Diciembre de 2019 Por medio de la Cual se reconoce la Escuela de Formación Bomberil Academia de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., como Escuela de Capacitación Bomberil Intermedia Nivel II																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.60	0.60	100.00	0.20	0.20	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00																																																			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$760	\$760	100.00	\$264	\$235	89.12	\$887	\$739	83.33	\$0	\$0	0.00	\$1,911	\$1,735	90.76																																																			
(S)11 Implementar 1 escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00																																																			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$659	\$141	21.32	\$659	\$141	21.32																																																			
116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá																																																																						
Indicador(es)																																																																						
(S) 211 Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>10.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>10.00</td><td>12.00</td><td>5.30</td><td>44.17%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>10.00</td><td>10.70</td><td>10.70</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>10.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>🚫</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2016	10.00	20.00	20.00	100.00%			2017	10.00	12.00	5.30	44.17%			2018	10.00	10.70	10.70	100.00%			2019	10.00	14.00	14.00	100.00%			2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	🚫	100.00% ★	TOTAL	50.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2016	10.00	20.00	20.00	100.00%																																																																		
2017	10.00	12.00	5.30	44.17%																																																																		
2018	10.00	10.70	10.70	100.00%																																																																		
2019	10.00	14.00	14.00	100.00%																																																																		
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	🚫	100.00% ★																																																																
TOTAL	50.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																																
Proyecto(s) de inversión																																																																						
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																																							
	Recursos	\$4,928	\$4,928	100.00	\$2,615	\$2,615	100.00	\$812	\$812	100.00	\$2,400	\$2,400	99.99	\$2,040	\$0	0.00	\$12,795	\$10,755	84.05																																																			
117 Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá																																																																						
Indicador(es)																																																																						
\$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$87 \$77 88.46 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$87 \$77 88.46																																																																						

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana			\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65
(S) 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada																				
			Año		Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance												
								De la Vigencia		Transcurrido PD										
			2016		0.00	0.00	0.00	0.00%												
			2017		1.00	0.00	0.00	0.00%												
			2018		0.00	0.30	0.30	100.00%												
			2019		0.00	0.70	0.00	0.00%												
2020		0.00	0.00	0.00	0.00%	🚫	100.00%		★											
TOTAL		1.00	0.30	0.30	al Plan de Desarrollo		100.00%		★											
Proyecto(s) de inversión			1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Construir 1 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01	20.00	0.73	0.73	100.00	1.75	0.02	1.14	0.23	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00
(S)8	Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.60	0.60	100.00	0.20	0.20	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$77	\$77	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$77	\$77	100.00
118 Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá			\$0	\$0	0.00	\$2,270	\$58	2.54	\$60	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,330	\$58	2.47
Indicador(es)																				
(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá			FINALIZADO																	
			Año		Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance												
								De la Vigencia		Transcurrido PD										
			2016		0.10	0.00	0.00	0.00%												
			2017		0.20	0.01	0.00	0.00%												
			2018		0.90	0.04	0.00	0.00%												
			2019		0.80	1.00	0.00	0.00%												
2020		0.00	0.96	0.00	0.00%	🚫	2.08%		🚫											
TOTAL		2.00	0.96	0.00	al Plan de Desarrollo		2.08%		🚫											
Proyecto(s) de inversión			1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Construir 1 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.73	0.73	100.00	1.75	0.02	1.14	0.23	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,270	\$58	2.54	\$60	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,330	\$58	2.47
119 Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales			\$454	\$397	87.45	\$58	\$58	100.00	\$8,458	\$8,357	98.81	\$1,020	\$927	90.88	\$856	\$0	0.00	\$10,845	\$9,738	89.80
Indicador(es)																				

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$30,256	\$28,058	92.74	\$28,333	\$27,239	96.14	\$27,890	\$5,969	21.40	\$149,014	\$115,716	77.65

(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.01	0.01	100.00%	
2017	1.00	0.60	0.06	10.00%	
2018	0.00	0.68	0.68	100.00%	
2019	0.00	0.25	0.05	20.00%	
2020	0.00	0.20	0.00	0.00%	80.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.80	al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: El contrato se adjudica el 26 de diciembre de 2018, pero no inicia por que no se adjudica la interventoría, una vez esta se adjudica, se firma el acta de inicio el día 19 de junio de 2019 con un plazo de ejecución de 10 meses, el 01 de abril de 2020, se suspende el contrato, dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital, en consonancia con lo estipulado en el acta de suspensión temporal del contrato N° 470 de 2018, basados en el marco de la emergencia sanitaria decretada a causa de la infección respiratoria aguda denominada COVID¿ 19 (Coronavirus), se envía solicitud de reinicio del contrato con fecha 03 de junio de 2020.

Avances y Logros: Una vez se reinicie el contrato se aumentarán los controles de la UAECOB a la interventoría y esta misma al contratista.
El contrato se adjudica el 26 de diciembre de 2018, por un valor de \$8.357.224.570, pero no inicia por que no se adjudica la interventoría, una vez esta se adjudica, se firma el acta de inicio el día 19 de junio de 2019 con un plazo de ejecución de 10 meses, parte de los inconvenientes, que se evidenciaron es la falta de un seguimiento riguroso a la interventoría y al contratista de obra, en el mes de febrero el contrato presentaba una ejecucion fisica del 14%, el 01 de abril de 2020, se suspende el contrato, dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital, en consonancia con lo estipulado en el acta de suspensión temporal del contrato N° 470 de 2018, basados en el marco de la emergencia sanitaria decretada a causa de la infección respiratoria aguda denominada COVID¿ 19 (Coronavirus), se deberán realizar las gestiones necesarias para cumplir con los parámetros establecidos para adoptar protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, como requisito para la reanudación del contrato, en especial lo dispuesto en el Decreto Distrital N° 126 del 11 de mayo de 2020, ¿Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones¿ expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, previa revisión y aprobación de la interventoría del contrato, se envía a la oficina asesora jurídica la solicitud de reinicio del contrato con fecha 03 de junio de 2020.

Proyecto(s) de inversión																			
1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Construir 1 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.73	0.73	100.00	1.75	0.02	1.14	0.23	0.00	0.00	1.00	0.77
		Recursos	\$454	\$397	87.45	\$58	\$58	100.00	\$8,458	\$8,357	98.81	\$927	\$927	100.00	\$856	\$0	0.00	\$10,752	\$9,738
(K)3	Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	0.00	59.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$0
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$4,717	\$3,885	82.36	\$9,499	\$8,657	91.13	\$11,029	\$9,514	86.26	\$14,703	\$13,105	89.13	\$15,306	\$7,841	51.23	\$55,255	\$43,002
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,199	\$5,682	91.65	\$7,542	\$7,159	94.92	\$9,272	\$6,187	66.73	\$30,092	\$25,303
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,199	\$5,682	91.65	\$7,542	\$7,159	94.92	\$9,272	\$6,187	66.73	\$30,092	\$25,303
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital			\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,199	\$5,682	91.65	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,278	\$11,958

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2017	15.00	15.00	11.25	75.00%		
2018	20.00	23.75	23.75	100.00%		
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%		
2020	25.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★
TOTAL	90.00	45.00	45.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión																			
908 - Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2	Mantener el 100 % de las actividades programadas para la sostenibilidad del	Magnitud	100.00	71.64	71.64	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,199	\$5,682	91.65	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,278	\$11,958
																		90.06	

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,717	\$3,885	82.36	\$9,499	\$8,657	91.13	\$11,029	\$9,514	86.26	\$14,703	\$13,105	89.13	\$15,306	\$7,841	51.23	\$55,255	\$43,002	77.83
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,542	\$7,159	94.92	\$9,272	\$6,187	66.73	\$16,814	\$13,346	79.37

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%		
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos con ocasión del empalme entre las administraciones entrante y saliente, además de los procesos contractuales que deben atender los lineamientos del orden nacional para la contratación pública.

Avances y Logros: Los retrasos se han afrontado mediante la implementación de planes de contingencia desde las áreas relacionadas con la planeación y la contratación institucional

1. Se estructuró la metodología para recopilar, analizar y evidenciar las actividades asignadas a los responsables con el fin de subir la calificación del Índice de Transparencia por Bogotá
2. Se actualizaron 12 procedimientos con sus formatos asociados, especialmente en temas relacionados con ley anti trámites, atención al ciudadano, gestión del talento humano, opera y procesos corporativos
3. Se avanzó en la actualización de las metodologías relacionadas con Administración del riesgo, indicadores, gestión del cambio, matriz de aspectos e impactos ambientales.
4. Se presentó propuesta de reestructuración del mapa de procesos
5. Se incorporó un control específico para fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las políticas del MIPG de acuerdo con los responsables de cada una de ellas
6. Se Logró incrementar la calificación de la UAECOB (78,5) frente a la implementación del MIPG, alcanzando mejoras relevantes en cada una de las dimensiones
7. Se articuló la gestión institucional para el cumplimiento del Índice de Transparencia por Bogotá - ITB
8. Se apoya el diseño y consolidación del Plan de Continuidad del Servicio con ocasión de la emergencia por el COVID-19, para garantizar la continuidad de las operaciones del Cuerpo de Bomberos, garantizando la seguridad tanto del personal operativo como administrativo que soportará la gestión.
9. Se gestionaron mejoras en la entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ajuste de etiqueta y embalaje de los residuos peligrosos como tóner y luminarias y seguimiento frente a los RCD generados en la obra de Bellavista. Se realizó gestión con eco capital con el fin de disponer adecuadamente los residuos hospitalarios generados en la Unidad, debidos a la emergencia COVID 19. En este sentido, también se elaboraron los lineamientos para la separación, acopio, almacenamiento y disposición final de residuos biosanitarios e infecciosos en la UAECOB.
10. Se gestionó la entrega y recarga de elementos de bioseguridad.

Proyecto(s) de inversión

908 - Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(K)3 Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG de la UAECOB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,542	\$7,159	94.92	\$9,272	\$6,187	66.73	\$16,814	\$13,346

44 Gobierno y ciudadanía digital	\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$3,832	79.35	\$7,161	\$5,947	83.04	\$6,034	\$1,654	27.41	\$25,163	\$17,699	70.34
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$3,832	79.35	\$7,161	\$5,947	83.04	\$6,034	\$1,654	27.41	\$25,163	\$17,699	70.34
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$3,832	79.35	\$7,161	\$5,947	83.04	\$6,034	\$1,654	27.41	\$25,163	\$17,699	70.34

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2017	15.00	15.00	4.16	27.73%		
2018	20.00	30.84	30.74	99.68%		
2019	25.00	40.10	40.00	99.75%		
2020	30.00	15.10	0.17	1.13%	🚫	85.07% ✅
TOTAL	100.00	100.00	85.07	al Plan de Desarrollo	85.07%	✅

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos con ocasión del empalme entre las administraciones entrante y saliente, además de los procesos contractuales que deben atender los lineamientos del orden nacional para la contratación pública.

Avances y Logros: Los retrasos se han afrontado mediante la implementación de planes de contingencia desde las áreas relacionadas con la planeación y la contratación institucional

Software: Se articula la infraestructura de TI, personalizando su plataforma y optimizando sus inversiones con Software adquiriendo SOPORTE LICENCIAMIENTO ORACLE OC, servicio licenciamiento G-SUITE. y el mantenimietno de PCT basados en el auto diagnostico de tecnologia.

Hardware: El alquiler de herramientas de ofimatica que cumplen con los estandares altos de calidad como lo son el alquiler de equipos de computo y el alquiler scanner OC.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$4,717	\$3,885	82.36	\$9,499	\$8,657	91.13	\$11,029	\$9,514	86.26	\$14,703	\$13,105	89.13	\$15,306	\$7,841	51.23	\$55,255	\$43,002	77.83
	Comunicaciones: Se cuenta con el servicio de canales de datos e internet.																			
	Se ha realizado el mantenimiento y sostenimiento a cada uno de los componentes de la Política de Gobierno Digital, en TIC para gobierno abierto se realizó las actualizaciones en temas de transparencia y acceso a la información y se publicó en el sitio web de la Entidad, en Participacion se gestionan los requerimientos de la ciudadanía a traves de los canales de comunicación estipulados para este fin, adicionalmente la Entidad tiene las redes sociales abiertas a la ciudadanía con el fin que puedan conocer la misionalidad, informes y notas en tiempo real, en TIC para servicios la entidad estructuró la ventanilla unica donde se puede encontrar los tramites y servicios presenciales y virtuales. En TIC para Gestion se esta desarrollando el nuevo peti donde realiza la Arquitectura TI, poryectos TI asociados a la plataforma estrategica de la Entidad. Seguridad y Privacidad de la información se genero el manual de Política de Seguridad, el documento consta de Política de clasificación de la infomración, responsabilidades del esquema de seguridad de la información.																			
Proyecto(s) de inversión																				
1135 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar en 4 fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB	Magnitud	1.00	0.13	13.00	1.00	0.30	30.00	1.70	1.60	94.12	1.10	1.00	90.91	0.97	0.17	17.53	4.00	3.20	80.00
		Recursos	\$2,075	\$1,993	96.01	\$4,526	\$3,750	82.85	\$4,292	\$3,297	76.80	\$6,809	\$5,639	82.81	\$5,870	\$1,556	26.50	\$23,573	\$16,233	68.87
(S)2	Implementar en 2 fases la estrategia Gobierno en Línea ¿GEL alineado a la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00	1.92	1.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$537	\$524	97.49	\$537	\$535	99.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,074	\$1,059	98.60
(K)3	Gestionar 100 % del plan de adecuación de la política de Gobierno Digital de la UAECOB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$353	\$308	87.37	\$164	\$98	59.99	\$516	\$406	78.68
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			\$34,822	\$31,225	89.67	\$41,931	\$35,767	85.30	\$41,285	\$37,572	91.01	\$43,036	\$40,344	93.74	\$43,196	\$13,810	31.97	\$204,269	\$158,718	77.70

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.