

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73																																																			
30	Eficiencia en la atención de emergencias			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73																																																			
0	N/A			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73																																																			
222	Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá			\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,821	\$454	16.11	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$7,436	\$2,699	36.30																																																			
Indicador(es)																																																																								
(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo																																																																								
				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>76.00</td><td>76.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>12.25</td><td>12.25%</td><td>🚫</td><td>62.75% 🚧</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>37.65%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	76.00	76.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			2022	100.00	100.00	12.25	12.25%	🚫	62.75% 🚧	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	37.65%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	12.25	12.25%	🚫	62.75% 🚧																																																																		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	37.65%	🚫																																																																		
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								
Avances y Logros: En lo corrido del primer trimestre, la Escuela de Formación Bomberil, en el marco del PIC2021, envió un grupo de bomberos a realizar prácticas de incendios en edificios de gran altura y de líquidos inflamables y combustibles a la ciudad de Cali, así mismo se completó el Taller de formación de instructores en ataque ofensivo de incendios en recintos cerrados que había iniciado en febrero, el Taller de formación de instructores para Curso de Bombero Forestal -CBF- y el Taller de formación de instructores en el Curso para el Uso Efectivo del Agua en la Extinción de Incendios Forestales. Adicionalmente, se llevó a cabo una capacitación en riesgo eléctrico en la estación B-3, donde se acompañó el curso de salvamento acuático con el grupo UARBO, el reentrenamiento y aval de operadores de máquina y la práctica de espumas con el grupo GOVE, capacitación en edificios de gran altura (edificio Colpatria). Además, como capacitaciones administrativas se ofrecieron: Actualización normativa para el Comité de Convivencia, gestión documental, política de participación ciudadana, Seguridad vial y cultura para la movilidad, pólizas de vehículos, maquinaria y equipo. También se da continuidad a la gestión de la formación en el programa Técnico Laboral Bombero.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																								
				Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																				
	(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.25	12.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																						
			Recursos	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,821	\$454	16.11	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$7,436	\$2,699	36.30																																																			
223	Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos			\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,521	\$2,508	38.46	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$21,239	\$9,059	42.65																																																			
Indicador(es)																																																																								
(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos																																																																								
				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>81.00</td><td>81.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>90.00</td><td>90.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>25.00</td><td>25.00%</td><td>🚫</td><td>65.33% 🚧</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>39.20%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	81.00	81.00%			2021	100.00	100.00	90.00	90.00%			2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	🚫	65.33% 🚧	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	39.20%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	🚫	65.33% 🚧																																																																		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	39.20%	🚫																																																																		
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								
Avances y Logros: En el transcurso del primer trimestre de la vigencia se avanza en el proceso de implementación del programa de conocimiento y reducción del riesgo, donde se han adelantado las siguientes actividades: * Se realizó la actividad de Bomberitos de corazón en el Centro Crecer de la localidad Puente Aranda el día 11 de febrero, con una asistencia de 65 niños. * Se efectuo la identificación de las localidades que se van a intervenir en el programa Vivienda Segura, mi casa sin incendios. * Se llevo a cabo la campaña piloto de adulto mayor "Sumando Sonrisas" con 30 adultos mayores en la localidad de Engativá. * Se realizaron mesas de trabajo para estructurar los cursos de comercio seguro y logística en operaciones, de tal manera que se logre obtener el material audiovisual para cada uno de ellos																																																																								

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73																																																				
* Se consolidó, limpió y estandarizó la base de datos con los servicios de rescate vehicular atendidos en el periodo 2014-2021 para iniciar con el análisis y su caracterización.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(K)1	Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	90.00	90.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,521	\$2,508	38.46	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$21,239	\$9,059	42.65																																																				
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres			\$14,661	\$13,602	92.78	\$15,975	\$15,362	96.16	\$26,363	\$7,267	27.57	\$20,195	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$80,723	\$36,232	44.88																																																				
Indicador(es)																																																																								
(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres																																																																								
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>40.00</td><td>40.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>25.00</td><td>25.00%</td><td>🚫</td><td>55.00% ⚠️</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>33.00% 🚫</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	40.00	40.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	🚫	55.00% ⚠️	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		33.00% 🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	🚫	55.00% ⚠️																																																																		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo		33.00% 🚫																																																																		
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								
Avances y Logros: En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2022, se avanza con el programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, dando respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres con las siguientes actividades: Se han ejecutado las actividades para la renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal, mediante la contratación profesional, técnica y de apoyo del personal que brinda soporte en los diferentes procesos misionales a cargo del área para ejecutar y llevar a cabo todas las actividades y metas propuestas para la presente vigencia. Así mismo, es importante indicar que, a corte del periodo, se realizó la radicación del expediente precontractual ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, el 18 de marzo de 2022, para el proceso de contratación de equipos de protección personal (E.P.P.), el cual consta de: análisis de sector, estudios previos, estudios de mercado, matriz de riesgos, entre otros; este se definió como licitación pública No.06/2022 y consta cuatro (4) grupos así: GRUPO 1: guantes para el combate de incendios estructurales; GRUPO 2: cascos para la atención de incendios forestales; GRUPO 3: capuchas, monjas ¿ Hood o protectores faciales para el combate de incendios; GRUPO 4: trajes para la atención de incidentes y emergencias en cuerpos laminares. Tambien, se realizó mantenimiento especializado a los compresores, lo que garantiza que los bomberos obtengan un aire de excelente calidad y tengan mejor desempeño durante las emergencias. Adicionalmente, se avanzó en la implementación del programa de mantenimiento que permitió responder de manera eficiente las necesidades de intervención y mantenimiento de las estaciones de bomberos, a través de: Atención inmediata de las eventuales necesidades de reparaciones locativas con cuadrillas de trabajo Y Intervenciones de alto impacto a través de equipos especializados Atención inmediata: se atendieron 38 requerimientos locativos en 9 estaciones de bomberos: B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11 Intervenciones de Alto Impacto: 4 estaciones intervenidas: B16 (Venecia), B3 (Restrepo), B1 (Chapinero), B15 (Garces Navas) Por último, se encuentra en desarrollo las especificaciones técnicas para la adquisición de los vehículos operativos que serán adquiridos en la presente vigencia.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(K)5	Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	91.00	91.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$4,169	\$4,028	96.61	\$5,011	\$4,701	93.81	\$5,434	\$1,308	24.06	\$1,800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$17,215	\$10,036	58.30																																																				

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73																																																				
	(K)6	Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	100.00	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																						
		Recursos	\$5,769	\$5,654	98.01	\$3,438	\$3,307	96.18	\$5,389	\$1,912	35.48	\$3,450	\$0	0.00	\$788	\$0	0.00	\$18,833	\$10,873	57.73																																																				
	(S)7	Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,600	\$0	0.00	\$8,106	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,706	\$0	0.00																																																				
	(K)8	Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	94.00	94.00	100.00	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																						
		Recursos	\$3,415	\$2,917	85.43	\$1,671	\$1,671	100.00	\$1,520	\$641	42.20	\$1,951	\$0	0.00	\$851	\$0	0.00	\$9,408	\$5,230	55.59																																																				
	(K)9	Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																						
		Recursos	\$1,308	\$1,003	76.68	\$5,855	\$5,683	97.07	\$8,420	\$3,406	40.45	\$4,887	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$21,561	\$10,093	46.81																																																				
	225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades			\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$175	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,308	\$5,840	26.18																																																			
Indicador(es)																																																																								
(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates																																																																								
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>0.60</td><td>1.00</td><td>0.08</td><td>8.00%</td><td>54.00%</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.50</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>1.08</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>36.00% ⚠</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.10	0.00	0.00	0.00%			2021	0.80	1.00	1.00	100.00%			2022	0.60	1.00	0.08	8.00%	54.00%	⚠	2023	1.50	1.00	0.00	0.00%			2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	3.00	3.00	1.08	al Plan de Desarrollo		36.00% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																																				
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%																																																																				
2022	0.60	1.00	0.08	8.00%	54.00%	⚠																																																																		
2023	1.50	1.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
TOTAL	3.00	3.00	1.08	al Plan de Desarrollo		36.00% ⚠																																																																		
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								
Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó con el proceso de articulación para oficializar la solicitud ante la empresa de Acueducto de Bogotá para la entrega en comodato del predio la alemana, así mismo se avanzó en estructuración inicial de la infraestructura y espacios que se habilitarán para el desarrollo de la academia bomberil. Con este nuevo espacio se espera contar con bomberos mejor preparados en la atención de las emergencias de la ciudad, fortaleciéndoles la capacidad de respuesta a las distintas emergencias que se presentan en la ciudad																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(S)3	Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33																																																				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$175	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,308	\$5,840	26.18																																																				
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos			\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,361	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$13,849	\$8,358	60.35																																																				
Indicador(es)																																																																								
(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas																																																																								
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.10</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>3.10</td><td>2.95</td><td>0.43</td><td>14.58%</td><td>36.20%</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.45</td><td>1.05</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.05</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1.43</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>23.83% ⚠</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.30	0.30	0.30	100.00%			2021	0.10	0.70	0.70	100.00%			2022	3.10	2.95	0.43	14.58%	36.20%	⚠	2023	2.45	1.05	0.00	0.00%			2024	0.05	1.00	0.00	0.00%			TOTAL	6.00	6.00	1.43	al Plan de Desarrollo		23.83% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%																																																																				
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%																																																																				
2022	3.10	2.95	0.43	14.58%	36.20%	⚠																																																																		
2023	2.45	1.05	0.00	0.00%																																																																				
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%																																																																				
TOTAL	6.00	6.00	1.43	al Plan de Desarrollo		23.83% ⚠																																																																		
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$10,230	26.07	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$62,188	42.73	
Avances y Logros:			En lo corrido del primer trimestre se avanza con la construcción de la estación Marichuela donde registra un porcentaje de avance de 4,5%, lo cual representa superior en 1,68% a lo programado para el trimestre (2,82%). Se encuentra finalizando el proceso de demolición de la estructura existente. También se avanzó con la estructuración del estudio previo preliminar para la contratación de los estudios diseños de las estaciones Caobos Salazar y Ferias.																		
			Por último, se avanzó la estructuración del estudio previo preliminar para la contratación de las adecuaciones de las estaciones Candelaria y Central"																		
			La población de 3 localidades de Bogotá se beneficiara con las adecuaciones de las 2 nuevas estaciones (Candelaria y Central) y con el avance en el reforzamiento de Marichuela en 2022, donde se fortalecerán la respuesta en las emergencias, aportando una atención más eficaz y eficiente.																		
Proyecto(s) de inversión																					
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.			Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	2.95	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
			Recursos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,361	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$13,849	\$8,358	60.35
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$10,751	64.15	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,149	\$30,709	53.74	
56	Gestión Pública Efectiva		\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$10,751	64.15	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,149	\$30,709	53.74	
0	N/A		\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$10,751	64.15	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,149	\$30,709	53.74	
516	Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		\$2,515	\$2,513	99.92	\$8,019	\$8,017	99.97	\$11,744	\$9,388	79.94	\$8,100	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$32,548	\$19,918	61.20	
Indicador(es)																					
(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos																					

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales					2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																				
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$10,751	64.15	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,149	\$30,709	53.74																																																		
	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																							
	(K)1	Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.35	35.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																						
			Recursos	\$1,815	\$1,813	99.88	\$7,958	\$7,956	99.97	\$10,664	\$9,346	87.64	\$8,020	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$30,626	\$19,115	62.41																																																			
	(S)2	Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.10	0.10	100.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00																																																			
			Recursos	\$700	\$700	100.00	\$61	\$61	100.00	\$1,081	\$42	3.89	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,922	\$803	41.80																																																			
	517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos					\$4,580	\$4,087	89.23	\$6,342	\$5,342	84.23	\$5,015	\$1,363	27.18	\$6,766	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$24,601	\$10,792	43.87																																																	
	Indicador(es)																																																																							
	(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos																																																																							
					<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>64.00</td><td>64.00%</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>91.00</td><td>91.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>25.00</td><td>25.00%</td><td>60.00%</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>36.00%</td></tr></table>																Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	64.00	64.00%		2021	100.00	100.00	91.00	91.00%		2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	60.00%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%					al Plan de Desarrollo		36.00%				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	60.00%																																																																			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
			al Plan de Desarrollo		36.00%																																																																			
Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre no se reportan retrasos																																																																								
Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó con la gestión en los procesos de seguridad informática y ciberseguridad para el fortalecimiento de la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información de la entidad. Se Garantizo el funcionamiento y soporte de los sistemas de información y se apoyó el proceso de interoperabilidad entre la SDH y la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para facilitar los pagos por parte de la ciudadanía.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(K)1	Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	67.00	67.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$644	\$644	100.00	\$652	\$499	76.56	\$481	\$134	27.88	\$835	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$2,709	\$1,277	47.14																																																				
(K)2	Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	88.00	88.00	100.00	27.00	27.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$3,866	\$3,373	87.24	\$5,092	\$4,245	83.36	\$4,407	\$1,179	26.76	\$4,397	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$18,218	\$8,798	48.29																																																				
(S)3	Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.91	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	1.45	48.33																																																				
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$597	\$597	100.00	\$127	\$50	39.06	\$1,534	\$0	0.00	\$1,345	\$0	0.00	\$3,674	\$717	19.51																																																				
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS					\$29,386	\$26,257	89.35	\$47,630	\$45,660	95.86	\$56,000	\$20,981	37.47	\$59,996	\$0	0.00	\$9,692	\$0	0.00	\$202,703	\$92,898	45.83																																																		

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %